


Harmonogram prací 2. 2. 2015 - 27. 2. 2015



Legenda

- 2.2.2015 - 13.2.2015
- 16.2.2015 - 27.2.2015
- kanalizace realizováno

2.2. – 13.2.2015

stoka S1 v úseku S5 – S11 (ul. Větrná)
stoka S2 v úseku od S7 – S10 (pole pod kostelem + ul. Dolní)

16.2. – 27.2.2015

stoka S1 v úseku S11 – S14(ul. Větrná)
stoka S2 v úseku od S10 – S14 (pole pod kostelem + ul. Dolní)
stoka S1-2-5 v úseku S1 – S4 (ul. Ke Hřišti)

0 30 60 120 m