




# Harmonogram prací 2. 2. 2015 - 27. 2. 2015

## Legenda

-  2.2.2015 - 13.2.2015
-  16.2.2015 - 27.2.2015
-  kanalizace realizováno

**2.2. – 13.2.2015**

stoka S1 v úseku S5 – S11 (ul. Větrná)


stoka S2 v úseku od S7 – S10 (pole pod kostelem + ul. Dolní)

**16.2. – 27.2.2015**

stoka S1 v úseku S11 – S14(ul. Větrná)

stoka S2 v úseku od S10 – S14 (pole pod kostelem + ul. Dolní)

stoka S1-2-5 v úseku S1 – S4 (ul. Ke Hřišti)

 m  
0 75 150 300