

Harmonogram prací 2.3. 2015 - 27. 3. 2015

Legenda

kanalizace realizováno

do 6.3.2015 (výtlak ČS, ulice Krátká)

2.3.2015 - 13.3.2015

16.3.2015 - 27.3.2015

