

Obec Lhotka

Hořejší 16, Lhotka, 267 23 pošta Lochovice

Informace k výstavbě kanalizace červen 2015

V průběhu měsíce května byly dokončeny práce na výstavbě kanalizace v ulici Pajzov a v ulici Větrná (výtlak). Informujeme proto občany, že byl aktualizován harmonogram prací na výstavbě kanalizace na měsíc **červen 2015**.

V souladu s danou aktualizací budou práce na počátku měsíce června soustředěny do ulice Krátká a ulice Bezdědická (po ulici v Koutě) – předpoklad dokončení prací do 19. 6. 2015. Zároveň budou na počátku měsíce června probíhat práce i v ulici pod prodejnu COOP a v ulici Západní – předpoklad dokončení prací do 19. 6. 2015.

Po dokončení prací v daných ulicích budou práce pokračovat v ulici Pod Lešem a boční ulici ulice K Sáhovce.

Upozorňujeme občany na možné odchylky od stanoveného harmonogramu s ohledem na vývoj počasí a dodávku materiálu. Daný harmonogram včetně grafické přílohy je zveřejněn na www stránkách obce Lhotka (www.oulhotka.cz) i na úřední desce u prodejny COOP a Obecního úřadu. Bližší informace budou poskytnuty rovněž na Obecním úřadě během pravidelných úředních hodin.

Rovněž upozorňujeme občany na pokračování prací na kanalizačních/vodovodních přípojkách v ulici **Plešivecká**. Práce budou probíhat opět během soboty dne **6. 6. 2015 – dopravní provoz by neměl být omezen !**

Bližší informace ohledně realizace **kanalizačních** a **vodovodních** přípojek vám poskytne stavbyvedoucí pan Martin Šír.

Martin Šír

mobil: 723 113 514